

社会資本総合整備計画書

防災・安全交付金

(山形県大江町)

平成26年3月26日

平成28年3月25日 (第1回変更)

平成29年3月22日 (第2回変更)

平成30年2月 1日 (第3回変更)

(参考様式2)社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)

平成30年2月1日

計画の名称	大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進(防災・安全)							重点配分対象の該当											
計画の期間	平成26年度～平成29年度(4年間)		交付対象	大江町															
計画の目標	下水道施設の長寿命化、防災・安全対策を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																		
計画の成果目標(定量的指標)	処理場の老朽化対策、更新工事実施率を0%(H26当初)から100%(H29末)に増加させる。																		
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <th rowspan="3">処理場の老朽化対策、更新工事実施率 更新工事実施処理場数(箇所)/処理場数(箇所)</th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H26当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </table>							処理場の老朽化対策、更新工事実施率 更新工事実施処理場数(箇所)/処理場数(箇所)	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)	0%		100%	
処理場の老朽化対策、更新工事実施率 更新工事実施処理場数(箇所)/処理場数(箇所)	定量的指標の現況値及び目標値			備考															
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)																
	0%		100%																
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	47.8百万円	A	47.8百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%							
交付対象事業																			
A 下水道事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30				
A07-001	下水道	過疎	大江町	直接	大江町	処理場	改築	大江町浄化センター改築・更新(水処理施設)	好気槽ろ床等	大江町						47.8		策定済	
											合計	47.8							
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33					
											合計	0.0							
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H29	H30	H31	H32	H33						
											合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考					

(参考様式2)社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)

平成30年2月1日

計画の名称	大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進(防災・安全)			重点配分対象の該当
計画の期間	平成26年度～平成29年度(4年間)	交付対象	大江町	
計画の目標	下水道施設の長寿命化、防災・安全対策を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。			

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	
配分額 (a)	1	13	12	3	
計画別流用 増△減額 (b)	0	△1	△0	△3	
交付額 (c=a+b)	1	12	12	1	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	1	12	12	1	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-				


※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進 (防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成29年度 (4年間)	交付対象	大江町

大江町処理区計画図



凡例	
	下水道法による事業計画区域(整備予定区域)
	事業計画から除外した区域
	既設幹線
	処理場
	処理場改築

整備予定箇所の色分け	
	新設(赤)
	増設(青)
	改築(緑)

整備計画変更理由書

大江町

○変更理由

平成29年度に実施した好気槽内防食塗装の詳細点検・調査による、改築実施時期の再検討の結果、平成30年度に予定していた改築工事を先送りすることとしたため、事業期間、事業費を変更する。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A07-001	大江町浄化センター改築・更新(水処理施設)	変更	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度から平成29年度へ事業実施期間の短縮 全体事業費を64.6百万円から47.8百万円へ減
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	
交付金の執行状況		平成28年度の交付金の執行状況を記載した。	
計画の期間		計画期間を短縮。 平成26～30年度→平成26～29年度	

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進(防災・安全)

事業主体名：山形県大江町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
②指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
③目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
④十分な事業効果が得られることが確認されている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
①事業の具体性など事業の熟度が高い。	○
②事業の実施について、住民等の間で合意形成が行われている。	○
③計画期間中の計画管理(モニタリング)体制が適切である。	○