

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月30日

計画の名称	大江町浄化センターストックマネジメント計画（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	大江町												
計画の目標	ストックマネジメント計画の見直しを図り、より効率的な改築・更新を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	11	A	11	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年度	中間目標値	最終目標値 令和2年度
1	ストックマネジメント計画見直しの進捗率を増加させる。 計画見直しの進捗率（％） 見直しを行ったストックマネジメント計画 / 見直しが必要なストックマネジメント計画	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大江町	直接	大江町	終末処 理場	改築	ストックマネジメント計 画の見直し	調査検討業務	大江町						11	-	
											小計						11		
											合計						11		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

町長、副町長、総務課長、財政担当及び主管課による評価の実施

令和3年8月

公表の方法

縦覧方式（主管課備付） 町ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

本町公共下水道処理場におけるストックマネジメント計画見直し進捗率が100%となった。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

なし

特記事項（今後の方針等）

今後、当該ストックマネジメント計画により、計画的に処理場の改築・更新を実施していく。

